


SERRIGNY-EN-BRESSE, VILLEGAUDIN, DICONNE, DEVROUZE POINT D'AVANCEMENT DU PROJET ÉOLIEN

novembre 2020



L'AVANCEMENT DU PROJET



LES ÉTUDES EN COURS

Vent

- Mât installé sur Diconne, Devrouze
 - depuis février 2020 jusqu'à février 2021
- Mesures complémentaires LIDAR en cours
 - Installé de novembre 2019 à février 2021



Milieu naturel

- Etat initial en cours
 - Début automne 2019
 - réception prévue en janvier 2021
- Etude des impact
 - une fois l'implantation finale* déterminée



Paysage

- Etat initial
 - reçu
- Photomontage
 - une fois l'implantation finale* déterminée



Acoustique

- Etat initial (mesures par sonomètres)
 - Contact des propriétaires en cours
 - Prévu en janvier 2021
- Etudes des émergences
 - une fois l'implantation finale* déterminée



* L'implantation finale pourra être étudiée une fois que les 3 états initiaux + les mesures de vent seront réalisés

CONCERTATION



Permanence de présentation

- 2nd Permanence d'information (*dès que la situation le permettra*)

Site internet

- En cours de préparation (*mise en prod avant fin d'année*)

Bulletins d'informations

- Informer de l'avancée des études
- Donner le lien sur le site internet
- Annoncer la prochaine permanence publique

> *Objectif début 2021*

Comité Local de Suivi Eolien


- Groupe de travail à mettre en place



L'énergie au coeur des territoires

Zone de projet

Echelle : 1 : 35 000



Auteur : VADOT Serge
Date de mise à jour : 15/01/2021
Echelle : 1:1
Format : A4

CNR
2 rue André Bonin
69 004 LYON
Tél : 33 (0)4 72 00 69 69

Ce document est la propriété de la CNR.
Toute reproduction ou diffusion (même partielle)
est interdite sous peine de poursuites judiciaires.



Appui par le bureau d'étude Quelia (contacts réalisés avant l'été)

- Proposition de concertation unique pour les 2 zones de projets (traiter les 2 zones comme un seul projet)
 - *Lisibilité*
 - *Logique territoriale*

- Création d'un groupe de travail avec quelques élus de chaque commune (+ Mervans s'ils le souhaitent), habitants intéressés (1^{er} serait prévu T1 2021)
 - But :
 - . *Réfléchir ensemble aux possibilités d'implantation des éoliennes en fonction des contraintes identifiées lors des études et des sensibilités*

 - Organisation :
 - . *Identifier d'ici fin d'année 1 ou 2 élus de chaque commune pour intégrer ce groupe*
 - . *La permanence pourra permettre d'intégrer des habitants à ce groupe*
 - . *Contacts en cours avec la CAPEN 71 pour intégrer ce groupe de travail*
 - . *3 réunions de ce groupe de travail seraient alors réalisées courant 2021.*

QUESTIONS



L'énergie au cœur des territoires

cnr.tm.fr

